

П Р И К А З

20.04.2018 г.

№ 86 – ОД

**Об организации проведения  
инвентаризации ресурсов  
муниципальных образований  
для обеспечения доступности  
и качества дополнительного  
образования детей**

В целях реализации на территории Пермского края приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11)

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Провести инвентаризацию инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов образовательных организаций различных типов, расположенных на территории г.Кудымкара и реализующих дополнительные общеобразовательные программы (далее - инвентаризация) в период с 20 апреля по 10 июля 2018 года.

2. Утвердить прилагаемый план-график проведения инвентаризации.

3. Определить координатором проведения инвентаризации муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Информационно-методический центр» (далее - МАУ ДПО «ИМЦ»).

4. Давыдову Веронику Владимировну, методиста МАУ ДПО «ИМЦ», назначить ответственным лицом за организационно-техническое обеспечение проведения мероприятий по инвентаризации в г.Кудымкаре

5. Обеспечить выполнение плана-графика проведения инвентаризации в г.Кудымкаре в соответствии с установленными сроками.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на консультанта по вопросам молодежной политики Овчинникову Е.А.

Начальник управления образования



С.П. Калинин

### План-график

проведения инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов образовательных организаций различных типов, расположенных на территории Пермского края и реализующих дополнительные общеобразовательные программы

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения	Ответственные	Результат
1. Подготовительный этап				
1.1.	Информирование организаций образования, культуры, спорта, негосударственных организаций и т.д. о проведении инвентаризации	до 20.04.2018г.	Управление образования администрации г.Кудымкара, муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Информационно-методический центр» (далее - МАУ ДПО «ИМЦ»)	Информация на сайте управления образования, МАУ ДПО «ИМЦ», рассылка информационных писем в образовательные организации в сфере образования, культуры
1.2.	Назначение ответственного лица за организационно-техническое обеспечение проведения мероприятий по инвентаризации в г.Кудымкаре	До 20.04.2018г.	МАУ ДПО «ИМЦ»	Назначение ответственного лица
1.3.	Направление на обучение лиц, осуществляющих организационно-техническое обеспечение проведения мероприятий по инвентаризации в г.Кудымкаре	Апрель 2018г.	МАУ ДПО «ИМЦ»	Направление на обучение
1.4.	Назначение лиц, ответственных за проведение инвентаризации в организациях	До 24.04.2018г.	Руководители образовательных организаций	Назначение ответственных лиц в организациях
1.5.	Направление на обучение лиц, ответственных за организационно-техническое обеспечение проведения мероприятий по инвентаризации в г.Кудымкаре и лиц,	Апрель 2018г.	МАУ ДПО «ИМЦ», Руководители образовательных	Направление на обучение

	ответственных за проведение инвентаризации в организациях		организаций	
2. Основной этап				
2.1.	Организационно-техническое сопровождение заполнения форм организациями	Апрель – июнь 2018 г.	Региональный модельный центр дополнительного образования детей Пермского края ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» (далее – РМЦ ДОД ПК ГАУ ДПО «ИРО ПК») МАУ ДПО «ИМЦ»	Консультации
2.2.	Заполнение форм организациями, корректировка информации	Апрель – июнь 2018 г.	МАУ ДПО «ИМЦ», ответственные лица в организациях	Заполненные формы
2.3.	Верификация информации	Апрель – июнь 2018 г.	МАУ ДПО «ИМЦ» РМЦ ДОД ПК ГАУ ДПО «ИРО ПК»	Выверенная информация
3. Заключительный этап				
3.1.	Свод и анализ данных по итогам проведения инвентаризации по г.Кудымкару. Создание базы данных об инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсах образовательных организаций г.Кудымкара, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	Июль 2018г.	МАУ ДПО «ИМЦ»	База данных об инфраструктурном, материально-техническом и кадровом потенциале г.Кудымкара в сфере дополнительного образования
3.2.	Подготовка аналитической справки в адрес управления образования администрации города Кудымкара с базой данных об инфраструктурном, материально-техническом и кадровом потенциале г.Кудымкара в сфере дополнительного образования	Июль 2018г.	МАУ ДПО «ИМЦ»	Аналитическая справка